프로젝트 명	점심의 민족 2025. 08. 21 2025. 09. 03 신광운, 이상도, 김성현, 강성현, 정혜인, 정동욱 2025. 08. 21														
시작일			1												
종료일															
작성자															
작성일															
4 7151	4.4.1171711	4 4 4 7 7 11 11 71	2025 22 24	2025.00.24		8/21	8/22	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	9/1	9/2	9/3
1. 기획	1.1 사건조사	1.1.1 주제 선정	2025.08.21	2025.08.21	1										
	1.2 요구사항 명세서 작성	1.1.2 프로젝트 기획서 작성	2025,08,21	2025.08.22	2										
	1.2 # 1/18 8/1/1 4/8	1.1.2 프로젝트 기록시 작정	2023,08,21	2023.08.22											
		1.2.1. 1차 요구사항 명세서 작성	2025.08.22	2025.08.22	1										
		1.2													
2. 모델링	2.0 유스케이스 다이어그램	2.0.1 유스케이스 다이어그램 작성	2025.08.22	2025.08.25	2										
	2.1 개념/논리 모델링	2.1.1 1차 ERD 작성	2025.08.25	2025.08.26	2										
	0 0 D31 D5131	2.1.2 2차 ERD 작성	2025.08.27	2025.08.27	1										
	2.2 물리 모델링	2,2,1 테이블 생성	2025.08.27	2025.08.29	3										
		2.2.1 데이글 생성	2025.08.27	2025,08,29	3										
		2.2.2 제약조건 추가	2025.08.27	2025.08.29	3										
		2.2.2 11 12 2 1 1	2023,00,27	2023.00.23											
3. 개발	3.1 DB 서버 구축	3.1.1 네트워크 설정	2025.09.01	2025.09.02	2										
		3.1.2 master/slave 서버 구축	2025.09.01	2025.09.01	2										
4. 테스트	4.1 테스트케이스 작성	4.1.1 1차 테스트케이스 작성	2025.09.01	2025.09.01	1										
	4 2 5 4 5 5 10 15 1	4 2 4 5 4 5 5 5 6 6 6 7	2025 00 04	2025 00 02	_										
	4.2 테스트 데이터	4.2.1 테스트 데이터 입력	2025.09.01	2025.09.02	2										
	4.3 검증	4.3.1 테스트 케이스 검증하기	2025,09,01	2025.09.02	2										
	4.5 00	4.5.1 41 /141_ 864/1	2023,03.01	2023.03.02											
5. 문서화	5.1 WBS 작성	5.1.1. 1차 WBS 작성	2025.08.22	2025.08.22	1										
		5.1.2. WBS 검토	2025.08.25	2025.08.26	2										
	5.2 Github	5.2.1 1차 Readme 작성	2025.08.25	2025.08.25	1										
		E 2 2 2 1 D 7 L L	2025 00 24	2025 00 02	_										
		5.2.2 2차 Readme 작성	2025.09.01	2025.09.02	2										
	5.3 발표 자료	5.3.1 PPT 제작	2025.09.01	2025.09.02	2										
	J.J 골프 시프	J.J. I TET MIS	2023,03,01	2023.03.02	-										
		5.3.2 발표 준비	2025.09.01	2025.09.02	2										
							1								